

Kreditabrechnung Sanierung WL

Sanierung/Planung	Abrechnungsbetrag	MWST 7.7%	Zahlung
Arbeitsgattung	exkl. MWST		inkl. MWST
Baumeisterarbeiten	CHF 469'582.55	CHF 36'176.15	CHF 505'758.65
Rohrbau	CHF 327'982.30	CHF 25'254.64	CHF 353'236.95
Verkehrsführung	CHF 11'153.75	CHF 858.84	CHF 12'012.60
Baunebenkosten	CHF 126'376.00	CHF 9'730.95	CHF 136'106.95
Unvorhergesehenes	CHF 2'759.85	CHF 212.51	CHF 2'972.35
Total	Fr. 937'854.45	Fr. 72'233.10	Fr. 1'010'087.50
Investitionseinnahmen (Subv. von 6 Hydranten)			CHF 18'000.00
Total Sanierung/Planung			CHF 992'087.50

Kreditabrechnung Sanierung AWL

Sanierung/Planung	Abrechnungsbetrag	MWST 7.7% / 8.1%	Differenz
Arbeitsgattung	exkl. MWST		inkl. MWST
Baumeisterarbeiten	CHF 434'022.45	CHF 33'419.73	CHF 467'442.15
Verkehrsführung	CHF 1'293.85	CHF 99.63	CHF 1'393.50
Baunebenkosten	CHF 34'471.55	CHF 2'654.31	CHF 37'125.90
Unvorhergesehenes	CHF 6'457.10	CHF 501.76	CHF 6'958.85
Total Sanierung/Planung	Fr. 476'244.95	Fr. 36'675.40	Fr. 512'920.40

Kostenzusammenzug Sanierung/Planung

Total WL inkl. 7.7% MWST	Fr.	992'087.50
Total AWL inkl. 7.7% / 8.1% MWST	Fr.	512'920.40
Kosten alle Leitungen inkl. MWST	Fr.	1'505'007.90
Kredit Gemeinderat inkl. MWST	Fr.	1'860'000.00
Differenz / Kreditunterschreitung	Fr.	354'992.10

Hindelbank, 15.09.2025 /sc